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Förord

Miljödomstolen meddelade den 30 juni 2000 dom i målet om utsläpp av avloppsvatten i Saltsjön.
Denna utredning, Plan 2002, utgör redovisningen av arbetet med att beräkna och planera för att
klara bräddvillkoret i domen.

Utredningsarbetet har haft ett antal delmål:

• Att uppdatera befintliga huvudavloppsledningsnätsmodeller.
• Att beräkna ett nuläge samt bräddeffekterna av att utföra föreslagna punktåtgärder under rea-

listiska tidsperioder fram till år 2010.
• Att ta hänsyn till effekterna av att utföra föreslagna dupliceringar samt av att slutföra utförda

dupliceringar som är ”overksamma”.
• Att med utgångspunkt från de föregående delmålen göra ett åtgärdsförslag i samråd med miljö-

förvaltningen.
• Att redovisa arbetet till Länsstyrelsen senast vid utgången av år 2002.

Utredningsarbetet i Plan 2002 har huvudsakligen gjorts av arbetsgrupp bestående av Lena Kjell-
son, projektledare, Mats Ohlsson och Tommy Giertz. Knut Bennerstedt och Christer Lännergren
har utgjort referensgrupp. Konsultföretaget DHI har gjort beräkningarna i Alviksmodellen. Henrik
Alm har gjort recipientområdeskartorna.
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1. Sammanfattning

Fram till 1983 hade delar av det kombinerade avloppsledningsnätet byggts om till duplikatsystem
enligt vattendom från 1963. I utredningen Plan 83 lades ett omfattande arbete ned på att modellera
avloppsförhållandena inom kommunen. Bräddmängder till olika recipientavsnitt beräknades och i
samråd med de naturvårdande myndigheterna prioriterades recipienterna. Utredningen utmynnade
i ett förslag till konkreta åtgärder när det gäller val av ledningssystem, placering och principiell
utformning av utjämningsmagasin, ledningsförstärkningar, strypningar i ledningsnätet, skibordsfö-
rändringar m.m.

Åtgärdsförslaget i Plan 83 innebar att andelen duplicerade ledningar skulle öka från cirka 50 till 55
% av ledningslängden. De dupliceringar som beslutades omfattar cirka 10 % av hela det kombine-
rade ledningsnätet. I arbetet med en PLAN 94 framkom att duplicering inte är så kostnadseffektivt
för att minska bräddningen. Det är dyrt och bräddminskningen blir inte så stor som för andra åt-
gärdsalternativ.

I en utredning som skulle ta fram underlag för ett beslut om inriktningen av arbetet med duplice-
ringar framkom att föreslagna dupliceringar ger ett ökat utsläpp av dagvatten till recipient. Bero-
ende av hur dagvattnet behandlas innan det förs ut i recipient, sker en mer eller mindre ökad till-
försel av föroreningar.

I denna Plan 2002 föreslås att återstående punktåtgärder från Plan 83 och PLAN 94 utförs samt att
mindre dupliceringsåtgärder i Narvavägen genomförs. Dessutom återstår ett antal utredningar där
alternativ till duplicering ska studeras.
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2. Bakgrund

I ett beslut i koncessionsnämnden 1992-09-28 gavs Stockholm Vatten tillstånd enligt miljö-
skyddslagen, att släppa ut avloppsvatten från reningsverken i Saltsjön. I sitt beslut uppsköt kon-
cessionsnämnden vissa villkorsfrågor och ålade Stockholm Vatten att senast 1 juni 1998 lämna in
en redovisning av bl.a. ”Uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder i avloppsledningsnäten
inom upptagningsområdet, samt förslag till hur fortsatt arbete för att underhålla och förbättra led-
ningsnäten skall bedrivas”. En sådan redovisning lämnades och är daterad 1998-05-15. Under re-
misstidens gång togs ärendet över av Miljödomstolen.

Miljödomstolen meddelande den 30 juni 2000 dom i målet om utsläpp av avloppsvatten i Saltsjön.
Följande slutliga villkor gäller beträffande skyddsåtgärder som avser ledningsnätet.

1. Bräddning från avloppsnätet inom Stockholms stad till följd av nederbörd får som riktvärde
högst uppgå till 500 000 m3 per år, beräknat som ett rullande 10-årsmedelvärde från 1992.
Bräddningen ska successivt minskas för att senast 2010 som riktvärde uppgå till högst 325 000
m3 per år, beräknat som ett rullande 10-årsmedelvärde. Bräddningen får i huvudsak ske endast
i recipienter som kan tåla bräddningen utan olägenhet.

2. Stockholm Vatten AB skall i samråd med tillsynsmyndigheten uppdatera Plan 83 utifrån de i
ovannämnda bräddningsvillkor angivna förutsättningarna och lämna in den uppdaterade pla-
nen för godkännande till länsstyrelsen i Stockholms län senast vid utgången av 2002.

Denna skrift utgör redovisningen av arbetet med att beräkna och planera för att klara bräddnings-
villkoret och är den plan, ”Plan 2002”, som ska lämnas för godkännande till länsstyrelsen.
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3. Avloppsledningsnätet i Stockholm

3.1 Gällande tillstånd
Österbygdens vattendomstol föreskrev i deldom 1963 att det kombinerade avloppssystemet snarast
skulle omläggas till duplikatsystem. Kommunen ansökte senare om hävning och ändring av vill-
koren. Den 14 maj 1980 beslutade koncessionsnämnden att kommunen skulle upprätta en plan för
hur utbyggnad och omläggning av avloppsnätet skulle ske för olika delområden. Planen skulle
inges till Naturvårdsverket för godkännande. En sådan plan, ”Stockholms avloppssystem, Plan
1983”, inlämnades och godkändes i juni 1984.

Plan 1983 innebar att endast en mindre del av det kombinerade ledningsnätet skulle dupliceras. I
stället skulle andra åtgärder såsom fördröjning och utjämning av flödet vidtagas. Många av åtgär-
derna enligt planens förslag är redan vidtagna.

Enligt beslut 1979 av Koncessionsnämnden har Stockholms kommun fått tillstånd och villkor för
att släppa ut dagvatten från Järvafältet via en tunnel till Edsviken.

I juni 2000 meddelades dom att bräddning från avloppsnätet inom Stockholms stad till följd av
nederbörd får som riktvärde högst uppgå till 500 000 m3 per år, beräknat som ett rullande 10-
årsmedelvärde från 1992. Bräddningen ska successivt minskas för att senast 2010 som riktvärde
uppgå till högst 325 000 m3 per år, beräknat som ett rullande 10-årsmedelvärde. Bräddningen får i
huvudsak ske endast i recipienter som kan tåla bräddningen utan olägenhet.

3.2 Ledningsnätet
I avloppsledningsnätet ingår totalt 246 mil ledningar och cirka 66 000 serviser. I ledningslängden
ingår 15 mil bergtunnel. Ledningsnätet är utbyggt med såväl kombinerat som duplicerat system.
Den totala kombinerade ledningslängden är cirka 92 mil. Inom duplicerade områden finns 64 mil
spillvatten- och 90 mil dagvattenledningar. Det finns 19 magasin för kombinerat avlopp och dessa
rymmer cirka 115 000 m3.

Av den bebyggda ytan har drygt 60 % duplikatsystem. Av den hårdgjorda ytan på 30 km2 finns
drygt 50 % inom områden med duplikatsystem.

I det kombinerade systemet finns cirka 300 bräddavloppsbrunnar, varav cirka 250 är direkt anslut-
na till recipient via dagvattenledning. De flesta bräddavlopp mynnar i Mälaren eller i Saltsjön.
Under normala nederbörds- och driftförhållanden bräddas cirka 0.3 Mm3 avloppsvatten från led-
ningsnätet till recipienterna i samband med regn. Antalet bräddtillfällen per år varierar mellan oli-
ka recipienter. Bräddade mängder redovisas i den årliga Miljörapport som lämnas till Miljöför-
valtningen.

Bräddning av avloppsvatten sker även i samband med planerade arbeten och haverier. Omfatt-
ningen varierar och kan vid omfattande arbeten uppgå till flera hundra tusen m3 per år. Den förbi-
gång av avloppsvatten som finns vid reningsverken är stor jämfört med bräddningen på lednings-
nätet. Detta vatten renas via försedimentering och sandfiltrering och mäts innan utsläppet och in-
går i utsläppskontrollen.

Enligt det kontrollprogram för avloppsledningsnätet, som upprättats i samarbete med Miljöför-
valtningen, föreskrivs att utsläpp av avloppsvatten som sker i samband med planerade åtgärder



Plan 2002
Bräddning från ledningsnätet i Stockholm

6

eller inträffade driftstörningar på ledningar eller i pumpstationer, skall meddelas Miljöförvaltning-
en så fort detta blivit känt. En sammanställning av dessa bräddningar görs i den Miljörapport som
årligen lämnas till Miljöförvaltningen.
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4. Plan 1983

4.1 Bakgrund
I vattendom från 1963, fastslogs villkor för utsläpp av avloppsvatten från Stockholms kommun.
Där behandlades bland annat frågan om bräddningar från avloppsledningsnätet, vilket till största
delen var ett kombinerat system, med gemensam avledning av spill- och dagvatten. Vid häftiga
regn klarar inte ett sådant system det ökade flödet, utan bräddning sker. Domen angav att det
kombinerade avloppssystemet med vissa undantag skulle läggas om till duplikatsystem.

Då åtgärderna för att bygga om det kombinerade systemet skulle bli mycket stora och kunskapen
om dagvattnets föroreningsinnehåll ökade, begärde kommunen 1980 koncessionsnämndens med-
givande om att få prova andra vägar. Detta beviljades och ett av villkoren var att kommunen skulle
lämna in en plan till naturvårdsverket som beskrev hur utbyggnad och omläggning av avloppsnätet
skulle ske. Denna plan, ”Plan 1983” upprättades och godkändes av naturvårdsverket den 14 juni
1984.

4.2 Datormodeller för ledningsnätet
I utredningen Plan 83 lades ett omfattande arbete ned på att modellera avloppsförhållandena inom
kommunen. Då utgick man från beräkningsmodellen SWMM-EXTRAN. För verifiering av beräk-
ningsresultat gjordes kontinuerliga mätningar av vattennivån i vissa brunnar på ledningsnätet. Det
kan påpekas att det föreligger möjliga felkällor både i beräkningsunderlaget och vid själva beräk-
ningen i modellerna. Alla bräddpunkter är inte med i modellerna. De som är med får representera
även andra närbelägna bräddpunkter.

4.3 Läget 1983 och åtgärdsförslag
Fram till 1983 hade delar av det kombinerade avloppsledningsnätet byggs om till duplikatsystem
enligt vattendomen från 1963. Bräddmängder till olika recipientavsnitt beräknades och i samråd
med de naturvårdande myndigheterna prioriterades recipienterna. Åtgärdsförslaget i Plan 83 syfta-
de dels till att minska bräddningarna till ett flertal recipientavsnitt, dels till att minska risken för
driftstörningar i avloppsledningsnätet – stopp, källaröversvämningar m.m. Utredningen utmynna-
de i ett förslag till konkreta åtgärder när det gäller val av ledningssystem, placering och principiell
utformning av utjämningsmagasin, ledningsförstärkningar, strypningar i leningsnätet, skibordsfö-
rändringar m.m. De förändringar som åtgärderna medför för bräddningarna till recipienterna be-
räknades.
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Tabell 1 Bräddade volymer till olika recipientavsnitt, före och efter åtgärdsförslag Plan 83.

Nuläge Efter åtgärd Åtgärd
Recipientavsnitt   m3/år        m3/år
______________________________________________________________________________________________
1 Lövstafjärden 100 0 Duplicering
2 Karlshäll - Nockebybron 300 300
3 Nockebysund 5400 5400
4 Vårbyfjärden 0 0
5 Fiskarfjärden 0 0
6 Kungshatt-Fläsket 0 0
7 Klubbenområdet 56500 15000 Magasin, duplicering
8 Ulvsundasjön 8000 0 Duplicering
9 Tranebergsområdet 15000 500 Magasin, duplicering
10 Riddarfjärden 74000 4100 Magasin, duplic, omledning
11 Karlbergsk. Barnhusv. Klara sjö 34000 6000 Magasin, duplicering
12 Liljeholmsviken- Årstaviken 13500 12000 Duplicering
13 Hammarby sjö 22000 12000 Magasin, duplicering
14 Hamnbassängen, v om Danviksk. 113000 97000 Duplicering
15 Hamnbassängen, öst om Danviksk. 96000 125000
16 Nybroviken, Ladugårdslandsviken 21000 10000 Magasin, duplicering
17 Djurgårdsbrunnsviken 18000 0 Duplicering
18 Lilla Värtan 25000 20000 Duplicering
19 Brunnsviken 1000 0 Magasin
20 Edsviken 0 0
21 Spångaån, Veddesta, Nälsta dike 200 0 Tunnelförlängning
22 Råcksta träsk 0 0
23 Kyrksjön 0 0
24 Judarn 500 0 Omledning
25 Lillsjön 200 200
26 Laduviken 0 0
27 Uggleviken 0 0
28 Långsjön 3600 0 Duplicering
29 Trekanten 0 0
30 Magelungen 0 0
31 Drevviken 600 0 Omledning
32 Flaten 0 0
33 Ältasjön 0 0
34 Sicklasjön 0 0

Summa 507900 307500

Dessutom bräddade 142 000 m3/år till Älvsjö-Mälarenmagasinet. Huvuddelen av detta bräddade
under perioden maj-september, då detta vatten pumpades till Eolshälls reningsverk. Under resten
av året fungerade tunneln som ett avsättningsmagasin.

Till Bromma-Mälarenmagasinet bräddade 85 000 m3/år som sedan leddes till Bromma renings-
verk.

Åtgärdsförslaget i Plan 83 innebar att andelen duplicerade ledningar skulle öka från cirka 50 till 55
% av ledningslängden. Den totala årliga bräddningen vid regn till recipienterna skulle minska med
cirka 200 000 m3/år.
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4.4 Åtgärder sedan Plan 83
Sedan nulägesbeskrivningen i Plan 1983 var aktuell har ett antal viktiga åtgärder vidtagits som
bidragit till att minska bräddade volymer och bräddfrekvensen i vissa recipientavsnitt. I samman-
ställningen nedan, tabell 2, har de viktigaste åtgärderna före PLAN 94 angivits (Bromma/ Mäla-
ren-magasinet togs i drift 1982 och ingår i nulägesbeskrivningen för Plan 1983).

Utöver vad som framgår av tabellen har ett antal större åtgärder vidtagits med syfte att flytta ut-
släpp av bräddavloppsvatten och renat avloppsvatten från högre till lägre prioriterade recipien-
tavsnitt:

- Eolshälls reningsverk har lagts ned och ersatts av en pumpstation för överledning av avlopps-
vattnet till Himmerfjärdsverket. Därigenom har utsläpp av renat avloppsvatten i södra Klubb-
benområdet upphört.

- Saltsjötunneln transporterar renat avloppsvatten från Bromma reningsverk till Saltsjön, var-
igenom utsläppet i Nockebysund har upphört.

- För att minska risken för översvämningar på Enskedefältet har ett nytt bräddavlopp byggts vid
Slakthuset med avlastning till Östbergatunneln med recipient Östra Hamnbassängen.

Tabell 2  Genomförda åtgärder enligt Plan 1983-  fram till 1993.
_________________________________________________________________________

Åtgärd Recipient År
_________________________________________________________________________

Utjämningsmagasin:
Eolshäll Södra Klubbenområdet 1985
Margretelund, 3 stycken Margretelundsviken 1987
Alvik Tranebergsområdet 1987
Äppelvikens pstn Norra Klubbenområdet 1989
Rålambshov Norra Riddarfjärden 1989

Utbyggnad av duplikatsystem:
Herrängen Långsjön pågick
Södermalm Hammarby sjö, Riddarfjärden pågick

Ombyggnad vid bräddavlopp:
Hägerstenshamnen, slopat Södra Klubbenområdet
Sköndalsbro,slopat Drevviken
Virvelbräddavlopp Långsjön 1990

Ledningsförstärkningar:

Alviksvägen Norra Klubbenområdet, Traneberg 1988
Älvsjövägen Södra Klubben, Ö Hamnbassängen 1990
Tunnel Älvsjö-Enskede Södra Klubben, Ö Hamnbassängen 1990
__________________________________________________________________________
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5. PLAN 94

5.1 Bakgrund
Utredningen ”PLAN 94, ledningsnätet i Stockholm. Systemval och miljökonsekvenser” behandlar
miljöaspekterna av utsläpp från ledningsnätet och är väsentligen en uppdatering av ”Stockholms
avloppssystem Plan 1983”. Arbetet pågick i huvudsak mellan 1992-94. I utredningen utvärderades
dels effekterna av de åtgärder som utförts sedan Plan 1983, dels effekterna på utsläppen från led-
ningsnätet av enskilda framtida åtgärder.

Även om PLAN 1994 inte publicerades 1994, har resultaten i planen utgjort en del av det underlag
efter vilket prioriteringar ska göras mellan olika åtgärder för att förnya och förbättra ledningsnätet.
Det nuläge som redovisas i PLAN 94 är 1 januari 1993.

I stort sett användes samma beräkningsteknik i arbetet med Plan 83 och PLAN 94. Den modell-
struktur som användes i Plan 83 med programmet SWMM EXTRAN bibehölls i stor utsträckning,
men beräkningsprogrammet MOUSE (Modelling Of Urban Sewers) nyttjades. Sammanlagt lades
12 delmodeller upp. Beräkningsresultaten påverkas något på grund av bytet av modell. Skillnader i
beräkningsresultaten beror dock till avgörande delen på att kalibreringen av MOUSE-modellerna
var mer omfattande och exaktare. På grund av olika kalibreringsförutsättningar är de beräknade
mängderna mellan 5 och 10 % lägre i PLAN 94 jämfört med Plan 83.

I PLAN 94 visades att den valda beräkningsmetodiken ger en viss underskattning av beräknade
bräddade volymer. I innerstaden kan underskattningen vara upp till 20 % och i ytterstaden sanno-
lik ännu större. En felmarginal på 20 % bedömdes inte vara så betydelsefull. Av de totala utsläp-
pen till recipienterna kommer mindre än 10 % från bräddning.

5.2 Läget 1993
Bräddade volymer i varje bräddavlopp har beräknats för typregn med olika återkomsttider. Utifrån
detta kan bräddfrekvens och årlig bräddmängd samt bräddade årsvolymer till olika recipientavsnitt
beräknas. Snösmältningens effekt på bräddningen inkluderas dock inte.
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Tabell 3 Bräddade volymer till olika recipientavsnitt, exklusive snösmältning,
1993 års ledningsnät

Brädd Bräddfrekvens
Recipientavsnitt m3/år gånger/år

1      Lövstafjärden  621 12
2       Nockebybro 2018 24
3       Nockebysund 14672 30
4-6     Fiskarfjärden- Mälarhöjden 0 0
7        Klubbenområdet 9453 24
8:1,3  Bällstaviken - Ulvsundasjön 1446 24
8:2     Margretelundsviken 2050 24
9        Tranebergsområdet 3406 12
10      Riddarfjärden 52198 24
11      Klara  sjö 15760 12
12     Årstaviken- Liljeholmsviken 6653 24
13     Hammarby Sjö 14306 6
14     Hamnbassängen väster 107897 40
15     Hamnbassängen öster 139233 40
16     Nybroviken 19631 30
17     Djurgårdsbrunnsviken 13655 30
18     Lilla Värtan 20360 40
19     Brunnsviken 674 1
21     Spångaån-  Bällstaån 0 0
24     Judarn 27 0
25     Lillsjön 125 1
28     Långsjön 1195 24

         Summa 425380

Till  Bromma/Mälaren-magasinet 25529
Till  Ålstensmagasinet 2346
Till  Bergviksmagasinet 505
Till  Älvsjö/Mälaren-magasinet 54050
Till  Eolshällsmagasinet 39818
Till  Margretelundsmagasinet 3438
Till  Alviksmagasinet 41572
Till  Rålambshovsmagasinet, brädd 17994

Brädd till magasin 185252

Till magasinen Alvik, Rålambshov och Älvsjö-Mälaren är även dagvatten från duplikatområden
anslutna. Tillrinningen till Älvsjö-Mälaren består till 90 % av dag- och dränvatten från duplikat-
områden samt inläckage i bergtunneln. Därför är det bara under badperioden maj-september som
det magasinerade vattnet leds tillbaka till spillvattensystemet. Övriga tider leds det magasinerade
vattnet ut på djupt vatten i Mälaren efter slamavskiljning i magasinet Älvsjö-Mälaren.

Gamla stans bräddpunkter har i datormodellerna simulerats som en bräddpunkt som avleds till
västra hamnbassängen. I verkligheten är det flera bräddpunkter, varav några avleds till Riddarfjär-
den. Tidigare studier har visat att av de cirka 2500 m3/år som bräddar från Gamla Stan, avleds 10-
20 % till Riddarfjärden. I tabellerna redovisas bräddningen dock som om den avleddes till västra
hamnbassängen.
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5.3 Åtgärdsförslag
I PLAN 94 redovisades förslag till 18 olika punktåtgärder samt 14 dupliceringsområden. Utgångs-
punkt var de åtgärder som föreslogs i Plan 83, men därutöver hade även andra förslag vuxit fram.
Man försökte finna lösningar som förutom att reducera bräddningar, även medförde en förbättring
av ett gammalt avloppsnät med bristande kondition och funktion. Först studerades effekten av
olika punktåtgärder, som till exempel magasin och ökad hydraulisk förmåga genom ledningsför-
stärkningar och utbyte av pumpar. Därefter studerades effekterna av de dupliceringar som föresla-
gits i Plan 83.

Tabell 4  Bräddade volymer och dagvattenmängder från Stockholm efter olika åtgärdsförslag
(punktåtgärder genomförs först, sedan duplicering av gator och sist duplicering av
fastigheter).

B r ä d d v a t t e n Dagvatten

Alla punkt-
åtgärder

Punktåtg + duplicering
(gata)

Punktåtg + duplicering
(gator och fastighet)

Tillfört efter
duplicering

Varav behandlat

Recipientavsnitt 1000 m3/år 1000 m3/år ggr/år 1000 m3/år ggr/år 1000 m3/år 1000 m3/år

1-2     Lövstafjärden - Nockebybron 3 3 24 3 24 60
3        Nockebysund 15 15 30 15 30
4-6     Fiskarfjärden- Mälarhöjden 0 0 0 0 0
7        Klubbenområdet 9 9 24 9 24
8:1,3  Bällstaviken - Ulvsundasjön 1 0,6 8 0,6 8 20
8:2     Margretelundsviken 2 1 24 0,6 8 60
9        Tranebergsområdet 3 3 12 3 12
10      Riddarfjärden 16 13 12 9 8 130 130
11      Klara  sjö 7 7 12 5 12 50 50
12      Årstaviken- Liljeholmsviken 7 7 24 7 24 120 120
13      Hammarby Sjö 14 14 6 13 6 110 110
14      Hamnbassängen väster 38 21 12 17 12
15      Hamnbassängen öster 80 80 40 78 30
16      Nybroviken 7 5 30 4 30 50 50
17      Djurgårdsbrunnsviken 10 4 30 0,2 2 60 60
18      Lilla Värtan 6 6 12 6 12
19      Brunnsviken 0,0 0,0 1 0,0 1
21      Spångaån - Bällstaån 0,0 0,0 0 0 0 120
24      Judarn 0,0 0,0 0 0,0 0
25      Lillsjön 0,1 0,1 1 0,1 1
28      Långsjön 1,2 0,02 1 0,0 0 40 40
31      Drevviken 0,0 0,0 0 0,0 0

       Summa 220 191 173 820 560

Översiktliga kostnadsberäkningar visade att punktåtgärderna, exklusive redan utförda åtgärder
såsom Ormen och ombyggnad av Karl XII, skulle kosta cirka 100 Mkr och utbyggnaden av dupli-
katsystem cirka 660 Mkr. Utöver detta tillkom kostnader för behandling av duplicerat dagvatten,
cirka 100 Mkr. Den årliga driftkostnaden beräknades öka med 250 000 kr per år. Utbyggnadstiden
beräknades till 15-20 år för punktåtgärder och 30-50 år för dupliceringar.

PLAN 94 visade att duplicering inte är ett kostnadseffektivt sätt att reducera bräddningar. Det är
dyrt och reduceringen blir inte stor. Punktåtgärder för 100 Mkr reducerar bräddningen med drygt
100 000 m3/år medan duplicering för 660 + 100 Mkr ger en bräddminskning med 50 000 m3/år.
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Trots rening av dagvattnet innebär en duplicering av kombinerat nät nästan alltid en ökning av
utsläppta föroreningsmängder. Undantaget är bakteriell förorening som är proportionell mot ut-
släppta bräddvattenmängder.

5.4 Utförda åtgärder sedan PLAN 94
Sedan nulägesbeskrivningen i PLAN 94 som beskrev ledningsnätet och bräddsituationen 1 januari
1993 har ett antal åtgärder vidtagits som påverkar utsläppen av brädd- och dagvatten.

Punktåtgärder
• Ormen, ett bräddavloppsmagasin under innerstaden med en volym av cirka 35 000 m3 togs i

drift 1993.
• Under 1993 gjordes ombyggnader vid Kungsholms torg. En strypning i ledningen från Fle-

minggatan/Scheelegatan mot Norr Mälarstrand togs bort.
• Ombyggnad av Karl XII pumpstation blev klar 1996. Pumpstationen pumpar 25 % av tillrin-

ningen till Henriksdals reningsverk. Stationens kapacitet ökades från 2,2 till 3,5 m3/s. För att
öka driftsäkerheten fick stationen dubblerade tryckledningar.

• Förstärkningar i Tegeluddsvägen samt i Norra Hamnvägen utfördes under 1996-97.
• Under våren 1997 togs den kombinerade avloppspumpstationen och utjämningsmagasinet

Värtan i drift. Magasinsdelen är bland annat byggd för att ta emot Finlandsbåtarnas avlopp.
Den nya pumpstationsdelen ersätter den tidigare pumpstationen Värtahamnen och kapaciteten
har ökats från 200 l/s till 465 l/s.

• Vid Eriksdalsbadet har ett avsättningsmagasin, kombinerat med oljeavskiljning för trafikdag-
vatten, tagits i drift under 1997. Magasinets effektiva volym har dimensionerats för en vatten-
mängd motsvarande 15 mm nederbörd från 7300 m2 vilket ger en avsättningsdel på cirka 110
m3.

• Under 1998 utfördes ett 400 meter långt borrhål från Riksrådsvägen till Farstatunneln. Därige-
nom kunde avloppet i delar av Skarpnäcksgård vändas och flödet i Sockenvägen minskas.

• Under 1998 byggdes ett sedimenteringsmagasin för rening av dagvatten vid Årstabergsvägen.
• Under 1999 togs delar av Älvsjötunneln i bruk. Älvsjötunneln är en utvidgning av Älvsjö-

Mälarenmagasinet. Resterande del togs i bruk under 2000.
• Under 1999 har en inhängd avloppsledning i Östbergatunneln förlängts från Enskedevägen till

Hemskogsvägen. Dessutom har en avloppsledning hängts in i tunnelns förgrening mot Tall-
krogsplan.

• Under 1999 har ett skibord i Flemminggatan justerats och ledningen i Kungsholms strand har
relinats.

• Under 2000 togs en propp (murad vägg) till befintlig D1600-ledning vid Tanto bort. Härige-
nom slutfördes dupliceringen av Södra Stationsområdet.

Dupliceringar
• Duplicering 1995 Innerstaden: Åsögatan (70 m), NV Kungsholmen (100 m), Birkagatan-

Tomtebogatan (300 m), Grevgatan (400 m). Västerort: Lillängsgatan (210 m), Askängsbacken
(40 m), Spelmansbacken (120 m), Hakegränd (80 m), Odalgränd (115 m). Söderort: Hasselsti-
gen (180 m), Slakthusgatan (300 m), Hagtornsvägen (100 m).

• Duplicering 1996 Innerstaden: Högalidsgatan (115 m). Västerort: Blockstupet (65 m), Kvarte-
ret Egil (40 m), Lillängsgatan (50 m), Odalgränd (115 m). Söderort: Herrängsvägen (160 m),
Hasselstigen (150 m), Hallmästarvägen (130 m).
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• Dupliceringar 1997 Innerstaden: Brännerigatan (115 m), Styrmansgatan (115 m), Ulrikagatan,
Strandvägen m.fl. (330 m) Västerort inget. Söderort inget.

• Under 1998 utfördes dupliceringar på Östermalm (Ulrikagatan, Storgatan, Lovisagatan m.m.),
Kungsholmen (Sven Rinmans gata) och Ladugårdsgärde (1:a Bassängvägen).

Under 2001 framkom det att vid ombyggnader i Sickla grovreningsanläggning 1996, har omkopp-
lingar skett så att flödet från brädd- och dagvattentunneln Östbergatunneln i första hand leds till
Henriksdal. Först när nivåerna i Farsta- Årstatunneln är höga öppnas luckor och dag- och brädd-
vatten leds till Saltsjön. I nulägesberäkningarna har förutsatts att hela flödet leds till Saltsjön och
inte till Henriksdal.
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6. Nuläge år 2001
I stort sett har samma modellstruktur som i arbetet med PLAN 94 använts. Modellerna har upp-
daterats och i vissa fall slagits samman. Dessutom har en nyare version av beräkningsprogrammet
MOUSE nyttjats. Beräkningsresultaten påverkas något på grund av bytet av version.

Tabell 5 Bräddade volymer till olika recipientavsnitt, exklusive snösmältning.  Beräknat för
ett normalår.   2001 års ledningsnät, skiborden till Ormen i fasta lägen.

  Brädd Bräddfrekvens
Recipientavsnitt   m3/år gånger/år

1 Lövstafjärden 621 15
2 Karlshäll - Nockebybron 2019 30
3 Nockebysund 14673 40
4 Vårbyfjärden 0 0
5 Fiskarfjärden 0 0
6 Kungshatt-Fläsket 0 0
7 Klubbenområdet 9439 25
8 Ulvsundasjön 3033 25
9 Tranebergsområdet 4806 8
10 Riddarfjärden 40600 25
11 Karlbergskanalen Barnhusviken Klara sjö 12973 10
12 Liljeholmsviken- Årstaviken 6111 30
13 Hammarby sjö 5194 2
14 Hamnbassängen, väst om Danvikskanalen 54972 20
15 Hamnbassängen, öst om Danvikskanalen. 101032 40
16 Nybroviken, Ladugårdslandsviken 7280 30
17 Djurgårdsbrunnsviken 12105 40
18 Lilla Värtan 15683 24
19 Brunnsviken 0 0
20 Edsviken 0 0
21 Spångaån, Veddesta, Nälsta dike 0 0
22 Råcksta träsk 0 0
23 Kyrksjön 0 0
24 Judarn 27 0
25 Lillsjön 5411 40
26 Laduviken 0 0
27 Uggleviken 0 0
28 Långsjön 1196 24
29 Trekanten 0 0
30 Magelungen 0 0
31 Drevviken 0 0
32 Flaten 0 0
33 Ältasjön 0 0
34 Sicklasjön 0 0

Summa 297240

Till  magasin:
Bromma Mälarmagasinet 26102
Ålstensmagasinet 2346
Bergviksmagasinet 308
Älvsjö-Mälarmagasinet*) 66979
Eolshällsmagasinet 39818
Margretelundsmagasinet 4056
Alviksmagasinet 53207
Rålambshovsmagasinet 17994
Ormen 39047
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*)Av bräddningen till Älvsjö-Mälarenmagasinet pumpas mer än 90 % till SYVAB. Det innebär
dock att ytterligare cirka 4700 m3/år bräddar till  recipientområde Klubben i Mälaren.

En bräddpunkt före Louddens reningsverk, som tidigare inte varit känd, har lagts in i modellen.
Från denna bräddar närmare 7500  m3/år och dessa ingick inte i bräddmängderna i Plan 83 och
PLAN 94.

Tabell 6 Bräddade volymer till olika recipientavsnitt.
Efter åtgärdsförslag i Plan 83 och från 2001 års ledningsnät.

Åtgärdsförslag Plan 83         Nuläge 2001
Recipientavsnitt m3/år            m3/år
_____________________________________________________________________________________________
1 Lövstafjärden 0 621
2 Karlshäll - Nockebybron 300 2019
3 Nockebysund 5400 14673
4 Vårbyfjärden 0 0
5 Fiskarfjärden 0 0
6 Kungshatt-Fläsket 0 0
7 Klubbenområdet 15000 9439

Älvsjö-Mälarenmagasinet 4700
8 Ulvsundasjön 0 3033
9 Tranebergsområdet 500 4806
10 Riddarfjärden 4100 40600
11 Karlbergsk. Barnhu sv. Klara sjö 6000 12973
12 Liljeholmsviken- Årstaviken 12000 6111
13 Hammarby sjö 12000 5194
14 Hamnbassängen, v om Danviksk. 97000 54972
15 Hamnbassängen, öst om Danviksk. 125000 101032
16 Nybroviken, Ladugårdslandsviken 10000 7280
17 Djurgårdsbrunnsviken 0 12105
18 Lilla Värtan 20000 15683
19 Brunnsviken 0 0
20 Edsviken 0 0
21 Spångaån, Veddesta, Nälsta dike 0 0
22 Råcksta träsk 0 0
23 Kyrksjön 0 0
24 Judarn 0 27
25 Lillsjön 200 5476
26 Laduviken 0 0
27 Uggleviken 0 0
28 Långsjön 0 1196
29 Trekanten 0 0
30 Magelungen 0 0
31 Drevviken 0 0
32 Flaten 0 0
33 Ältasjön 0 0
34 Sicklasjön 0 0

Summa 307500 301940
____________________________________________________________________________

Till magasinet Ormen leds avloppsvatten via borrade hål på 8 platser. Regleringen var tänkt att ske
via 5 styrda skibord. Styrningen av dessa har dock inte fungerat felfritt. Därför har skiborden un-
der perioder stått i ett fast läge. Därigenom har bräddningen varit högre än avsikten varit från bör-
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jan. I de teoretiska beräkningar som gjorts för att beskriva nuläget år 2001 har både fasta och rör-
liga skibord till Ormen simulerats. Vi har valt att redovisa läget med fasta skibord.

I nuläget 2001är den sammanlagda bräddvolymen lägre än enligt åtgärdsförslaget i Plan 83. Mål-
sättningen för respektive recipientområde har dock inte uppnåtts i alla fall.



Plan 2002
Bräddning från ledningsnätet i Stockholm

18

7. Recipienter

7.1 Prioritering
I Plan 83 gjordes en prioritering av recipientområdena, i första hand med hänsyn till deras värde
för rekreation (bad m.m.). Även Vattenprogrammet har en prioritering av recipienterna. De två
prioriteringarna skiljer sig inte särskilt mycket. Vattenprogrammets prioritering av de recipienter
som mottager bräddavloppsvatten presenteras nedan.

Mycket stort naturvärde:
17 Djurgårdsbrunnsviken
24 Judarn

Stort naturvärde:
1 Lövstafjärden
2 Karlshäll – Nockebybron
3 Nockebysund
7 Klubben
9 Tranebergsområdet
11 Karlbergskanalen, Barnhusviken, Klara sjö
12 Liljeholmsviken – Årstaviken

Måttligt naturvärde:
10 Riddarfjärden
14 Hamnbassängen, väster om Danvikskanalen
15 Hamnbassängen, öster om Danvikskanalen
16 Nybroviken, Ladugårdslandsviken
18 Lilla Värtan
25 Lillsjön
28 Långsjön

Litet naturvärde:
8 Ulvsundasjön
13 Hammarby sjö

Nedanstående recipientområden har i nuläget 2001 större bräddning än enligt målsättningen i Plan
83. Vid diskussioner med de miljövårdande myndigheterna har följande rekommendationer läm-
nats.

Djurgårdsbrunnsviken
Utred med prioritet 1 om bräddningen kan minskas utan duplicering och om utloppsledningen kan
förlängas.

Judarn
Enligt teoretiska beräkningar bräddar det en gång var femte år till Judarn. I verkligheten har inga
bräddningar kunnat uppmätas eller spåras. Inga åtgärder föreslås.

Lövstafjärden, Karlshäll – Nockebybron, Nockebysund och Tranebergsområdet
Utredning om eventuell bräddminskning bör studeras med prioritet 2.
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Karlbergskanalen, Barnhusviken, Klara sjö
Trafikdagvattenmagasinet vid S:t Eriksplan har tagits i drift under 2002 och om Ormen fungerar
som avsett så uppnås målsättningen i Plan 83. Inga övriga åtgärder föreslås.

Liljeholmsviken – Årstaviken
Dag- och bräddvattentunnlarna till Årstaviken kan användas som magasin och reningsanläggning.
Utred med prioritet 1.

Riddarfjärden
Studera om bräddning sker till östra eller västra delen av Riddarfjärden. Duplicering är ej önskvärt
då utsläppen av olja och tungmetaller skulle öka.

Lillsjön
Åtgärder utförs under 2002 och dessa räcker för att uppnå målsättningen i Plan 83.

Långsjön
Det är angeläget att få bort bräddningen till Långsjön. Åtgärder bör inte innebära ökade utsläpp av
näringsämnen och metaller. Undersök eventuella alternativ med prioritet 1.

Ulvsundasjön
Undersök eventuella alternativ till duplicering med prioritet 1.
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8. Duplicering

8.1 Allmänt
De dagvattenmängder i Mm3 från hårdgjorda ytor som hanteras i Stockholm uppgår till:

Trafikleder *
>20000 fordon/dygn

Övrigt

Till recipient, separat 0,7 6,8
Till reningsverk, kombinerat 0,3 5,9
Till reningsverk, dupliceringsområden, totalt 0,04 0,8
Till reningsverk, denna etapp 0,01 0,25
*Dagvatten från trafik är osäker

De dupliceringar som beslutades i Plan 83 omfattar endast cirka 10 % av hela det kombinerade
ledningsnätet. De dupliceringar som planerades i Åtgärdsplanen 1996-2005 omfattar i sin tur 25-
30 % av hela den planerade dupliceringen.

Duplicering medför en minskad flödesbelastning på den kombinerade ledningen. Därmed minskar
bräddningar och källaröversvämningar. Generellt leder dupliceringar till en mindre total mängd att
behandla i reningsverken. Dagvattnet utgör ofta en mindre del av det totala flödet till reningsver-
ket, men orsakar stora variationer.

I arbetet med PLAN 94 har framkommit att duplicering inte är så kostnadseffektivt för att minska
bräddningen. Det är dyrt och bräddminskningen blir inte så stor som för andra åtgärdsalternativ.
Mot denna bakgrund startades en utredning1) vars syfte var att ta fram underlag för ett beslut för
inriktningen av arbetet med dupliceringar under de närmaste 5-10 åren.

Arbetet indelades i tre etapper. I etapp 1 gjordes en genomgång av föreslagna dupliceringar och
punktåtgärder som föreslagits i Förnyelse- och åtgärdsplan 1996. I etapp två gjordes en bedöm-
ning av miljöpåverkan av de föreslagna åtgärderna och i etapp tre studerades ledningsnätens för-
nyelsebehov i de föreslagna dupliceringsområdena.

Till följd av ändrade inriktningar för ledningsnätsbyggandet har det på vissa platser uppkommit
områden med ej verksamma duplikatsystem. I dessa områden har en påbörjad duplicering avbru-
tits och dagvattenledningen har anslutits till en kombinerad ledning. En inventering av ej verk-
samma duplikata system, så kallade ”duplicerade öar” samt en utredning för att belysa möjlighe-
terna och behoven av att fullfölja dupliceringen utfördes och presenterades2) under 2001.

8.2 Föreslagna dupliceringar i Åtgärdsplan 1996
I Åtgärdsplanen föreslogs att duplicering skulle ske på följande platser under de närmaste 10 åren,
det vill säga under åren 1996-2005.
• Områden kring Strandvägen. Djurgårdsbrunnsviken och Nybroviken berörs.
• Norra Kungsholmen, med avrinning mot Klara Sjö.
• Områden mot Norr Mälarstrand på Södra Kungsholmen. Riddarfjärden berörs.
• Mariehäll i Bromma. Bällstaviken berörs.
                                                
1) ”Duplicering- är det bästa sättet att minska bräddningen till recipienterna ?” Stockholm Vatten rapport nr 37-2000.
2) ”Duplicerade öar- Stockholms ej verksamma duplikatsystem”. Stockholm Vatten rapport nr 22-2001.
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• Ulvsunda industriområde. Margretelundsviken berörs.
• Delar av Långsjöns tillrinningsområde.

8.3 Effekter av föreslagna dupliceringar

Tabell 7 Effekter vid föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan 1996.

Område Utbygg-
nad

Minskad
bräddning,
m3/år

Ökat utsläpp av
dagvatten,
m3/år

Kostnad
Mkr

Recipient

Östermalm 5500 m 13900 111000 80 (+16) Djurg.brunnsv.
Nybrov. Riddarfj.

N. Kungsholmen 2000 m 200 20000 17  (+3) Klara Sjö
N Mälarstrand 6100 m 4265 68000 92 (+18) Riddarfjärden
Mariehäll 2180 m 590 6200 18 Ulkvsundasjön
Ulvsunda ind.omr 2755 m 480 5300 22 Ulvsundasjön
Herrängen 7300 m 1175 26000 59 (+15) Långsjön
Summa 25835 m 20610 236500 288 (+52)

Kostnad inom parentes är uppskattade investeringskostnader för rening av dagvatten.

Samtliga föreslagna dupliceringar skulle ge en minskad bräddning av avloppsvatten ut till recipi-
ent. De skulle ge en minskad tillrinning till reningsverken med i storleksordningen 250 000 m3/år.
En duplicering av de aktuella områdena skulle resultera i en minskad tungmetalltillförsel till
slammet på mellan 0,2 kg/år (kadmium) och 65 kg/år (zink). Minskningen efter genomförda dup-
liceringar uppgår till mellan 0,6 och 1,0 % av totala årsinnehållet i Henriksdals och Brommas
slam.

Generellt medför duplicering av ledningsnätet en minskad bräddning och en ökad tillförsel av
dagvatten till mindre recipienter samt ett minskat utsläpp av renat avloppsvatten till Saltsjön. Be-
lastningen på reningsverkens recipienter kan minska genom att utsläppen av ofullständigt renat
avloppsvatten minskar då flödesvariationerna till avloppsreningsverken minskar.

Samtliga föreslagna dupliceringar ger ett ökat utsläpp av dagvatten till recipient, i vissa fall av
dagvatten som kräver rening före utsläpp. Beroende av hur dagvattnet behandlas innan det förs ut i
en recipient, innebär dupliceringarna att det sker en mer eller mindre ökad tillförsel av förorening-
ar. Om de föreslagna dupliceringarna enligt åtgärdsplanen genomförs, och det separerade dagvatt-
net renas, sker en ökning av belastningen av de flesta föroreningarna till recipienterna med upp till
10 %. Utan dagvattenrening ökar belastningen med upp till 20 %.

8.4 Alternativ till föreslagna dupliceringar
I utredningen presenterades även alternativ till att duplicera de föreslagna områdena.
1. Inga åtgärder för att reducera bräddningar, enbart förnyelse av befintliga VA-ledningar.
2. Punktåtgärder i form av magasin som byggs inom 10 år, samt förnyelse av befintliga VA-

ledningar.
Den uppskattade tidpunkten för behov av förnyelse/förbättringsinsatser varierar mellan områdena.
För att kunna göra en rättvisande jämförelse mellan olika alternativ har investeringarna därför om-
räknats till nuvärden. Kalkylräntan sattes till 8 %.
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Total investering, Mkr Nuvärde, Mkr
Rehabilitering av befintligt nät
(10-30 år)

216 65

Duplicering + rening av dagvatten
(inom 10 år)

288+52=340 231

Magasinsutbyggnad + rehabilitering
(inom 10-30 år)

22+216=238 80

Duplicering + rening av dagvatten
Senarelagd (30 år)

288+52=340 103

Det är betydligt billigare med en utbyggnad med magasin och senare göra en separat rehabilitering
av ledningsnätet.

8.5 Duplicerade öar - Stockholms ej verksamma duplikatsystem
Utredningen har fokuserat på i Plan 83 framtagna ej verksamma duplikatsystem. Därtill har dis-
kussioner förts med personer på Stockholm Vatten för att se om organisationen känner ytterligare
områden med ej verksamma duplikatsystem. I Plan 83 markerades 28 områden som ej verksamma
duplikatsystem. Därefter har det visat sig att ett av dessa områden, Mälarhöjden, är ett verksamt
duplikatområde. Till dessa (då 27 områden) har ytterligare 14 områden hittats i och med detta ar-
bete. Sedan Plan 83 har 6 områden byggts ut till verksamma duplikatsystem. I dagsläget återstår
alltså 35 duplicerade öar.

Kostnaderna för att bygga ut ett ej verksamt duplikatsystem till ett verksamt system, måste ställas
mot nyttan av detta.

Av anslutet dagvatten till avloppsreningsverken utgörs cirka 6 % av dagvatten från duplicerade
öar. Den årliga marginalkostnaden för att rena detta ligger på cirka 300 000 kr. Flertalet av de stu-
derade duplicerade öarna (21 av totalt 35 områden) har en yta som är mindre än 5 ha. Där är det
sällan relevant att tänka sig en riktad åtgärd om inte en övergripande åtgärdsplanering av annat
skäl utförs. Kostnaden bedöms som alldeles för stor i förhållande till nyttan.

På driftområde Väst finns två områden, på driftområde Innerstaden tre områden och på driftområ-
de Syd fyra områden som bedöms som intressanta att utreda vidare. I första hand föreslås åtgärder
i fyra av dessa områden. Förutom problem med bräddning finns också behov av att öka vattenom-
sättningen i recipienterna.

Som en direkt följd av fullföljd duplicering av dessa områden, skulle dagvattenflödet till renings-
verk minskas med 85 000 m3 per år. Detta motsvarar 20 % av dagvattnet från samtliga duplicerade
öar. Tillrinningen till sjön Flaten kan ökas med drygt 40 000 m3 per år, vilket motsvarar 5 % av
sjöns årliga omsättning. För två av områdena påverkas bräddsituationen och i ett tredje måste hyd-
raulisk modellering visa om bräddningen påverkas.

8.6 Dagvattenstrategi
För stadens dagvattenstrategi gäller att dagvattensystemet ska leda bort nederbörden (regn och
snö) i staden på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att invånarnas säkerhet, häl-
sa och ekonomiska intressen inte hotas. Dagvattnet får heller inte bidra till en försämrad miljö.
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Det betyder att:

• i första hand ska åtgärder sättas in mot föroreningarnas källor så långt det är tekniskt, ekono-
miskt och juridiskt möjligt.

• dagvattnet i bebyggelse ska hanteras så att stadens mark och sjöar tillförs så mycket vatten
som möjligt utan att belastningen av föroreningar blir kritisk.

• förorenat dagvatten som inte kan tas emot av en viss recipient bör renas lokalt eller föras till
mindre känsliga recipienter eller till avloppsreningsverken.

Inriktningen för dagvattenhantering går mot ett minskat avledande av dagvatten i ledningar och i
stället använda "naturliga" vägar i större utsträckning. Detta innebär att dagvattnet så mycket som
möjligt ska ledas ut på ej hårdgjord mark där det kan infiltrera eller rinna av med en naturlig för-
dröjning. En konsekvens av en sådan strategi blir sannolikt ett minskat byggande av dagvattenled-
ningar i framtiden. Det får emellertid aldrig bli frågan om att äventyra ledningsnätets dränerande
funktion i tätorter. Vi kan också förvänta oss ett ökat byggande av olika reningsanläggningar för
dagvatten.

Inom ramen för att ta fram en strategi för dagvattenhanteringen i Stockholm har recipienter och
dagvatten klassificerats och riktlinjer för rening av dagvatten tagits fram.
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9. Åtgärdsförslag

9.1 Magasin för bräddvatten
Älvsjö-Mälarmagasinet
Till Älvsjö-Mälarmagasinet avleds bräddvatten från områden med kombinerat system i bl. a.
Västertorp, Långbro, Älvsjö, Örby och Bandhagen, samt dagvatten från bl.a. Fruängen, Hagsätra
och Rågsved. Enligt Plan 83 skulle vattnet från magasinet ledas över till spillvattennätet under
badperioden maj-september. Resten av året skulle vattnet ledas ut på 18 meters djup i Mälaren i
recipientområde Klubben.

Vid en utvärdering av magasinets funktion som utfördes under 1980-81 framkom att tillrinningen
till magasinet till 90 % består av dag- och dränvatten samt inläckage. Därefter föreslogs att en
ventil skulle släppa ut 30 l/s även under sommarperioden. Härigenom skulle basflödet till tunneln
inte passera reningsverk innan utsläpp i recipient.

Enligt ett beslut i koncessionsnämnden 1998 ska rökgaskondensat från Högdalenverket avledas till
Mälaren, via Älvsjö- Mälarentunneln. Vid kraftiga regn under perioden maj-september, då brädd-
vatten tillförs magasinet, kommer vatten att pumpas till spillvattennätet och sedan nedläggningen
av Eolshäll,  vidare till Himmerfjärdsverket (SYVAB). Härigenom kommer även renat rökgas-
kondensat att avledas till Himmerfjärdsverket. SYVAB har tillstyrkt att detta får ske under perio-
den maj-september.

Bräddningens fördelning under året har beräknats genom en bearbetning av nederbördsdata för
åren 1984-1993. Bearbetningen tar inte hänsyn till snösmältning. Under månaderna maj-september
inträffar i genomsnitt cirka 93 % av all bräddning.

För att inte belasta Himmerfjärdsverket med inläckande vatten och dagvatten bör bakgrundsflödet,
cirka 30 l/s, avledas via en grundflödesledning till Mälaren under badperioden maj-september.
Högre flöden pumpas till spillvattensystemet och leds till Himmerfjärdsverket. Under perioden

Bräddningens fördelning, medel 1984-1993
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oktober-april används magasinet som sedimenteringsbassäng innan vattnet leds ut på 18 meters
djup i Mälaren.

Av den totala bräddningen till Älvsjö-Mälarentunneln på cirka 67 000 m3/år avleds då uppskatt-
ningsvis cirka 4700 m3/år till recipientområde Klubben, resterande del avleds till Himmerfjärds-
verket.

Ormen
Genom att få styrningen av skiborden till magasinet Ormen att fungera, kommer bräddningen att
minska med drygt 32 000 m3/år. Minskningen fördelar sig på flera recipientavsnitt.

Recipientavsnitt Bräddminskning, m3/år

10 Riddarfjärden 6393
11 Klara sjö 6124
14 Hamnbassängen väst on Danvikskanalen 16934
16 Nybroviken 730
17 Djurgårdsbrunnsviken 1967

Magasin Torsgatan
Dagvattenmagasin i Torsgatan minskar bräddningen till Karlbergskanalen med  975 m3/år. Åtgär-
den är utförd under 2002.

Magasin i Äppelviken
Ett magasin i form av ett rörpaket minskar bräddningen till norra Klubbenområdet med mer än
600 m3/år. Åtgärden utförs under 2002.

9.2 Övriga punktåtgärder

Höjning/sänkning av skibord
En höjning av skibordsnivån i Sunnanstigen sänker bräddningen till Lillsjön med nära 5300 m3/år.
Åtgärden är utförd under 2002.

Höjning av skibord i Eolsgatan. Genom att höja skibordsnivån med 1 meter till +2,65 utnyttjas
volymen i den uppströms belägna tunneln på ett bättre sätt.  Bräddningen till Riddarfjärden mins-
kar med cirka 8000 m3/ år.

Sänkning av skibord i S:t Eriksgatan från +3,29 till +2,85 samt en strypning av vidaregående flöde
gör att Rålambshovsmagasinet nyttjas bättre. Effekten blir en minskad bräddning till Norra Rid-
darfjärden med cirka 150 m3/år. Erforderliga ombyggnader är utförda men tillämpningen inte
genomförd. Utförs under 2002.

Tunnel i Torkel Knutssonsgatan
En microtunnel i Torkel Knutssonsgatan tillsammans med ett fördröjningsmagasin i Ringvägen
samt en höjning av skibordet i ANB 34978 i Brännkyrkogatan, minskar bräddningen till Riddar-
fjärden med drygt 10 000 m3/år.
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Nedläggning av Loudden
När reningsverket i Loudden läggs ner och avloppsvattnet istället överförs till Henriksdal, kan
nuvarande reningsanläggning användas till magasinsvolymer för avloppsvattnet. Därigenom kan
bräddningen på nära 7500 m3/år från reningsverket till Lilla Värtan upphöra.

Flytt av bräddpunkt
En flyttning av bräddpunkten vid nordvästra sidan av Djurgårdsbron har utretts, men kostnaden
kan inte motiveras av någon nytta. Åtgärdsförslaget genomförs ej.

9.3 Dupliceringar
Mindre dupliceringsåtgärder i Narvavägen fullföljer påbörjade dupliceringar uppströms i Linne-
gatan och Riddargatan och minskar bräddningen till flera recipientavsnitt.

Recipientavsnitt Bräddminskning, m3/år

10 Riddarfjärden 200
14 Hamnbassängen väst on Danvikskanalen 500
16 Nybroviken 400
17 Djurgårdsbrunnsviken 1400
______________________________________________________________________________
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10. Återstående utredningar

10.1 Lövstafjärden, Karlshäll – Nockebybron, Nockebysund
Utredning av eventuell bräddminskning i aktuella recipientavsnitt utförs, dock med låg prioritet.

10.2 Ulvsundasjön
Alternativ till duplicering utreds. Ett utredningsuppdrag som omfattar modellberäkning av alter-
nativa åtgärdsförslag som påverkar bräddningen till Ulvsundasjön har lämnats till konsult.

Modellen över Alvik kompletteras och orsaken till bräddning till Ulvsundasjön utreds. Effekten av
åtgärder som föreslagits beräknas. Föreslagna åtgärder är en ny tunnel från Ulvsundaplan, om-
byggd tryckledning från Ulvsunda pumpstation, utjämningsmagasin i Ulvsunda samt ändrad drift
av Margretelundsmagasinet.

Dessa ska utredas och prioriteras. En kostnadsbedömning i kombination med beräknad effekt
kommer att ligga till grund för prioriteringen.

10.3 Klubben
Utredning av eventuell bräddminskning utförs, dock med låg prioritet.

10.4 Långsjön
Möjligheten att minska bräddningen till Långsjön utan att duplicera utreds. En duplicering skulle
öka den totala föroreningsbelastningen. I projektform utreds tre olika sätt att minska gatuvattnets
belastning på det kombinerade nätet.

Ett alternativ är att bygga magasin och sedan pumpa tillbaka vattnet när det finns kapacitet i led-
ningsnätet. Ett annat alternativet är konventionell duplicering men med perkolationsbrunnar där
dagvattnet kan få infiltrera, liknande lösningar existerar i området men de har inte utvärderas. Det
sista alternativet är att anlägga ett ytligt dagvattensystem bestående av halvrör och diken och se-
dan leda dagvattnet till en våtmark innan det leds till recipienten.

Alternativen ska utredas och prioriteras. En kostnadsbedömning i kombination med beräknad ef-
fekt kommer att ligga till grund för prioriteringen.

10.5 Östbergatunneln
Under 2001 framkom det att vid ombyggnader i Sickla grovreningsanläggning 1996, har omkopp-
lingar skett så att flödet från brädd- och dagvattentunneln Östbergatunneln i första hand leds till
Henriksdal. Först när nivåerna i Farsta- Årstatunneln är höga öppnas luckor och dag- och brädd-
vatten leds till Saltsjön.

Flera saker påverkar vart  Östbergatunneln ska avledas. Dessa ska utredas och prioriteras. En
kostnadsbedömning kommer att ligga till grund för prioriteringen.

Den omkoppling som gjorts i Sickla medför att det sker omfattande sedimentering i tunneln. Av
den anledningen är det fördelaktigt att leda tunnelns vatten enbart till Saltsjön.
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I Östbergatunneln finns en inhängd ledning i taket. Det är svårt att vid behov renovera denna led-
ning. Av den anledningen har det diskuterats om Östbergatunneln skulle konverteras till en kom-
binerad tunnel och den inhängda ledningen slopas.  Den inhängda ledningens kondition ska in-
venteras.

Bakteriehalten i Östbergatunnelns vatten tyder inte på någon omfattande bakteriepåverkan, varför
vattnet av denna anledning bör kunna ledas till Saltsjön direkt.

En kombinerad kulvert över Årstafältet misstänktes ha dålig kondition. För att kunna renovera
denna måste flödet avlastas till Östbergatunneln under renoveringstiden. Kulverten är nu inspekte-
rad och man bedömer att inget åtgärdsbehov föreligger under de närmaste 10 åren.

10.6 Årstadals- och Årstatunneln
Ett utredningsuppdrag som omfattar framtagande av lämpligt alternativ för hantering av dag- och
bräddvatten från det område som avvattnas via Årstadals- och Årstatunnlarna har lämnats till kon-
sult. Förstudien ska vara klar under våren 2003.

Till dag- och bräddvattentunneln Årstadal leds dagvatten från Västberga industriområde och
bräddvatten från Solberga, Västberga och Midsommarkransen till Årstaviken.

Till dag- och bräddvattentunneln Årsta leds dagvatten från Östberga, Partihallsområdet, delar av
Huddingevägen och Årstalänken samt bräddvatten från Årsta. Tunneln är utformad för sedimente-
ring och oljeavskiljning men möjlighet till underhåll, såsom rensning och sugning av slam, saknas
nästan helt.
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11. Läget efter föreslagna åtgärder

Tabell 8 Bräddade volymer till olika recipientavsnitt.
Efter åtgärdsförslag i Plan 83 och efter åtgärdsförslag i Plan 2002.

______________________________________________________________________________
Efter åtgärd Plan 83        Efter åtgärd Plan 2002 Frekvens Utredning

Recipientavsnitt m3/år            m3/år              ggr/år
______________________________________________________________________________________________
1 Lövstafjärden 0 621 15 X
2 Karlshäll - Nockebybron 300 2019 30 X
3 Nockebysund 5400 14673 40 X
4 Vårbyfjärden 0 0
5 Fiskarfjärden 0 0
6 Kungshatt-Fläsket 0 0
7 Klubbenområdet 15000 13515 25 X

- varav Älvsjö-Mälarentunneln 4700
8 Ulvsundasjön 0 3033 25 X
9 Tranebergsområdet 500 4806 8
10 Riddarfjärden 4100 15827 15
11 Karlbergsk. Barnhusv. Klara sjö 6000 5874 8
12 Liljeholmsviken- Årstaviken 12000 6111 30 X
13 Hammarby sjö 12000 5194 2
14 Hamnbassängen, v om Danviksk. 97000 37538 15
15 Hamnbassängen, öst om Danviksk. 125000 101032 40 X
16 Nybroviken, Ladugårdslandsviken 10000 6150 30
17 Djurgårdsbrunnsviken 0 8738 25
18 Lilla Värtan 20000 8205 24
19 Brunnsviken 0 0
20 Edsviken 0 0
21 Spångaån, Veddesta, Nälsta dike 0 0
22 Råcksta träsk 0 0
23 Kyrksjön 0 0
24 Judarn 0 27 0 X
25 Lillsjön 200 202 3
26 Laduviken 0 0
27 Uggleviken 0 0
28 Långsjön 0 1196 25 X
29 Trekanten 0 0
30 Magelungen 0 0
31 Drevviken 0 0
32 Flaten 0 0
33 Ältasjön 0 0
34 Sicklasjön 0 0

Summa 307500 235279+?
____________________________________________________________________________

Efter vissa kompletterande utredningar och därav följande eventuella åtgärder kan bräddvolymer
till vissa recipientavsnitt minskas ytterligare.

Bräddningen till Riddarfjärden och Djurgårdsbrunnsviken  beräknas bli högre sedan åtgärderna
som föreslagits i Plan 2002 genomförts, jämfört med åtgärdsförslaget från Plan 1983. Förslaget
var att duplicera delar av Kungsholmen och Östermalm. Detta skulle innebära ökade utsläpp av
näringsämnen och tungmetaller, vilket beskrivits tidigare. För Riddarfjärdens del ligger de stora
bräddpunkterna i den östra delen , nära utloppet till hamnbassängen, och påverkar därför inte bad-
vattenkvaliteten.
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12. Kostnader och tidplan

Åtgärder som föreslagits och som inte genomförts tas upp här.

Tabell 9 Åtgärdsförslag, kostnader och tidplan.

Recipient Åtgärd Investerings- Planerad
kostnad tidplan

1   Lövstafjärden Utredning dupliceringsalt.
2   Karlshäll – Nockebybron Utredning dupliceringsalt.
3   Nockebysund Utredning dupliceringsalt.
7   Klubben Utredning dupliceringsalt.
8   Ulvsundasjön Utredning dupliceringsalt. 2002-2003
10  Riddarfjärden Skibord Eolsgatan 2 Mkr 2004
10  Riddarfjärden Torkel Knut, microtunnel m.m. 12 Mkr 2003-2004
12  Årstaviken Utredning Reningsåtgärder 40 Mkr 2004-2006
15  Hamnbassängen, öst Utredning Ösbergatunneln 2002-2003
17  Djurgårdsbrunnsviken m.fl Fullfölja duplicering 2 Mkr 2005
18  Lilla Värtan Nedläggning Loudden 70 Mkr 2003-2005
28  Långsjön Utredning dupliceringsalt. 2002-2003

Arbetet med att uppfylla bräddvillkoret avslutas inte i och med denna rapport, utan kommer att
fortgå kontinuerligt. Utredningar och åtgärdsförslag prioriteras i samråd med tillsynsmyndigheten
och resultaten redovisas i den årliga miljörapporten till Miljöförvaltningen.
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Bilaga 2:  Recipientområdeskartor

Sid 1 Lövstafjärden
Sid 2 Karlshäll – Nockebybron
Sid 3 Nockebysund
Sid 4 Klubben
Sid 5 Ulvsundasjön
Sid 6 Tranebergsområdet
Sid 7 Riddarfjärden
Sid 8 Karlbergskanalen, Barnhusviken, Klara sjö
Sid 9 Liljeholmsviken – Årstaviken
Sid 10 Hammarby sjö
Sid 11 Hamnbassängen
Sid 12 Nybroviken, Ladugårdslandsviken
Sid 13 Djurgårdsbrunnsviken
Sid 14 Lilla Värtan
Sid 15 Judarn
Sid 16 Lillsjön
Sid 17 Långsjön



Nuläge 2001 
Bräddning till recipientavsnitt, m3/år

Bilaga 1  

 
Återkomsttid, månader 0,5 1 2 6 12 24 60 Brädd Rörl. Antal 
Bräddfrekvens, ggr/år 24 12 6 2 1 0,5 0,2 mängd skib. ggr
 Bräddavlopp, adress, nummer VABAS-nr per år per år

1 Lövstafjärden
Lövsta sopförbränningsanläggning ANB67108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vid Stenhagsbrinkens PV ANB67189 0 0 0 6 14 23 48 56 5
Berghamnsbrygga ANB63350 0 6 27 67 99 138 214 565 15
Sjöbacken SNB65476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vid pumpstn Hässelby Strand SNB65513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 6 27 73 113 161 262 621 15

2 Karlshäll-Nockebybron
Tyska Bottensväg väster Tältvägen ANB67208 0 0 2 40 70 108 172 271 8
Drottningholmsvägen v. Nockebybron ANB62573 10 37 85 155 208 281 416 1748 30
Summa 10 37 87 195 278 389 588 2019 30

3 Nockebysund
Källvikens pstn ANB60007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
söder  Grönviksv. syd  kv.Piggsvinet ANB60005 48 73 121 228 316 433 614 3333 40
     -"-                     -Kv Isbjörnen ANB62786 0 8 40 110 166 237 361 896 15
     -"-                     -Kv Bokförlaget ANB63068 32 91 187 375 520 699 1046 4328 40
pstn Grönviksv (B-M Mag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åkeshovsv-Gurlitav vid pstn ANB61517 0 0 1 25 45 74 118 165 6
Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen ANB63452 46 93 144 226 291 383 597 3561 40
      -"-       ö om Kvarnstugvägen ANB60049 4 40 114 254 363 499 752 2388 25
inloppsränna till  Åkeshovs ren.verk 0 0 0 0 0 0 4 2 0
strypn. av Hässelbytunneln före ÅRV 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Summa 130 305 607 1218 1701 2325 3493 14673 40

3:1      Till  Bromma Mälarmagasinet
Thaliavägen 25 ANB62847 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skaldevägen-Visvägen-Rimmargatan ANB62898 0 0 0 17 40 72 137 149 5
Sångarvägen-Vesslevägen ANB64057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skaldevägen 67 ANB64017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunnlandsvägen vid Åkeslunds PV SNB61920 0 0 23 521 967 1667 3450 4064 10
        -"-                vid Kapplandsvägen ANB62967 8 30 70 157 322 551 991 2010 25
Parkmark norr Plåtslagarvägen ANB64067 19 161 409 875 1237 1697 2574 8589 30
Nockebyvägen-Djuravägen ANB64056 0 0 0 0 4 14 38 25 2
Västerled-Virvelvindsvägen ANB64064 0 0 0 3 14 37 81 64 2
Sigurdsvägen-Brynhildsvägen ANB66141 0 0 5 34 64 108 191 271 10
Åkeshovsvägen-Gustavlll:s väg ANB66245 67 159 321 623 843 1125 1650 7496 40
Knypplerskevägen-Drottningholmsv. ANB64060 0 0 0 1 5 15 38 27 2
Klädesv. vid Drottningholmsvägen ANB60435 0 1 21 74 113 163 253 545 12
Brommabågen ANB67720 0 34 122 295 422 589 887 2542 15
Brommabågen ANB60293 0 0 0 0 0 0 712 320 0
Summa 94 385 971 2600 4031 6038 11002 26102

7:1 Norra Klubbenområdet
Norr Bergviksv öster kv Sjöjungfrun ANB66668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klövervägen öster Blomstervägen ANB63271 0 0 0 66 218 396 708 699 3
Klövervägen 3, fördröjnings mag ANB63261 0 0 0 0 6 28 70 46 1
Grönviksvägen söder Alviksvägen ANB64125 0 0 0 0 0 1 27 13 1
Grönviksv/Alviksv/Nockebyvägen ANB62715 0 0 0 25 72 143 289 270 3
Alviksvägen öster  Ålstensgatan ANB62752 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Alviksvägen/Ålstensgatan ANB63286 0 0 0 0 4 42 160 91 1
Alviksvägen/Hackspettsvägen ANB67268 0 2 36 124 172 218 266 817 12
Bågvägen norr  Alviksvägen ANB63278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utjämningsmag vid Ålst.PV ANB62748 0 0 0 0 0 66 259 143 1

1(8) )



Nuläge 2001 
Bräddning till recipientavsnitt, m3/år

Bilaga 1  

 
Återkomsttid, månader 0,5 1 2 6 12 24 60 Brädd Rörl. Antal 
Bräddfrekvens, ggr/år 24 12 6 2 1 0,5 0,2 mängd skib. ggr
 Bräddavlopp, adress, nummer VABAS-nr per år per år

Essingekroken 5D ANB32718 0 0 23 127 193 271 429 826 10
Essingekroken 1 ANB32715 0 0 0 1 51 136 261 207 2
Essingekroken 1 ANB32715 0 0 0 0 0 1 27 13 0
Summa 0 2 59 343 716 1302 2499 3126 12

7:11  Till Ålstensmagasinet
till fd. Ålstens magasin ANB62745 0 6 114 332 479 618 812 2346 15
Summa 0 6 114 332 479 618 812 2346 15

7:12    Till Bergviksmagasinet
Bergviksvägen söder Alviksvägen ANB63303 0 0 6 43 75 115 193 308 8
Strömkarlsv./Bergviksvägen ANB66928 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 6 43 75 115 193 308 8

7:2    Södra  Klubbenområdet
Båtmanskroken 8 DNB7168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentvägen ANB9146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pettersbergsvägen 45 ANB4382 0 0 0 2 32 74 156 124 2
Källbacken/Bellmanskällvägen ANB3638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vattenledningsvägen/Nyborgsgränd ANB1916 0 0 0 1 20 50 111 84 2
Tellusborgsvägen/Majstångsvägen ANB4374 0 0 0 136 340 592 1046 1122 3
Instrumentvägen/Örnsbergsvägen ANB4354 3 71 210 478 682 934 1404 4345 25
Skolflickargränd 42 SNB4507 0 0 29 102 132 162 219 638 10
Summa 3 71 239 719 1206 1812 2936 6313 25

7:22   Till   Älvsjö-Mälarenmagasinet 
Älvsjövägen/Sjättenovembervägen ANB2655 21 205 539 1127 1552 2088 3141 10933 30
Juvelerarvägen/Älvsjövägen ANB2676 0 0 0 0 0 11 80 40 0
Juvelerarvägen/Kedjevägen ANB3139 6 131 377 852 1212 1660 2490 7791 30
Krattvägen/Långbrovägen. ANB0062 0 0 0 63 147 247 422 478 4
Älvsjövägen/Axgränd ANB2670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svartlösavägen ANB3670 0 0 0 8 29 61 126 110 3
Herr Stens Väg ANB199 0 0 0 0 0 0 6 3 0
Långbrodalsvägen/Blåvägen ANB180 8 26 78 199 285 386 559 1834 30
Nyckelpigsvägen 6 ANB5858 0 1 17 63 103 157 266 491 12
Vantörsvägen/Fruängsgatan ANB2862 0 6 40 113 167 234 356 885 20
Elsa Borgs Gata/Fruängsgatan ANB2854 1 26 86 217 318 441 665 1883 24
Vantörsvägen (vid  Långbro sjukhus) ANB161 102 240 381 622 799 1025 1482 9064 40
Vantörsvägen 224 DNB3013 0 0 0 1 6 15 35 27 2
Vivelvägen 22 ANB2662 0 0 0 0 4 15 50 31 2
Vantörsvägen/Isbergsvägen ANB157 0 18 71 195 291 413 637 1628 20
Bromsvägen 36 ANB175 -14 27 93 219 318 449 692 1677 20
Karossvägen/Räfsestigen ANB9221 4 52 138 253 323 403 559 2480 30
Vagnvägen/Räfsestigen ANB35 0 0 0 0 0 2 6 4 0
FredrikaBremersgatan ANB3611 0 0 5 63 116 182 302 445 10
Bandyvägen/Södertäljevägen ANB3605 0 0 6 20 32 49 87 155 10
         -"- ANB3606 0 0 30 119 202 310 508 905 10
Störtloppsvägen 17 ANB3597 0 0 16 76 127 190 308 551 10
Viktoriavägen 41 ANB2618 5 45 117 256 364 497 745 2469 30
Viktoriavägen 44 ANB2426 0 0 4 19 31 48 80 138 10
Personnev./Mickelsbergsvägen ANB3132 9 46 112 239 336 457 693 2426 30
Virginiavägen 4 ANB4380 0 0 0 4 10 18 36 38 4
Sankt Mickelsgatan 64 ANB4331 0 0 0 19 54 98 178 180 4
Västertorpsv/Johannisdalsgatan ANB4378 0 0 0 0 0 13 98 49 0
Storsvängen/          -"- ANB3655 0 0 0 54 136 232 362 427 4
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Fredriksonsvägen 33 ANB4346 0 0 0 0 0 21 85 47 0
Hägerstensv/Uttinivägen ANB5512 0 0 9 194 329 469 698 1198 10
Kinmanssonsvägen 52 ANB4333 0 26 176 285 356 451 592 2518 20
                   -"- ANB4333 0 0 0 0 0 9 33 18 0
Gillbergavägen/Turingevägen ANB1468 0 5 31 89 135 190 292 708 20
Långsjövägen ANB9542 107 215 367 661 906 1215 1778 9162 40
Långbrodalsvägen/Spindelvägen ANB9541 27 131 295 565 785 1075 1649 6186 40

 Summa 274 1200 2988 6595 9474 13131 20095 66979 40

7:24 Till Eolshällsmagasinet
Utjämningsmagasin Eolshäll 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utjämningsmagasin Eolshäll 0 0 0 243 499 819 1469 1788 5
Utjämningsmagasin Eolshäll 0 732 2167 3981 5251 6841 9582 38030 15
Summa 0 732 2167 4224 5750 7660 11051 39818 15

 8:1    Bällstaviken
Bällstavägen/Karlsbodavägen ANB64107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gårdsfogdevägen v om Karlsbodav. ANB62908 6 16 33 67 95 130 202 783 25
Karlsbodavägen(östra sidan)/Smältv. ANB64108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 6 16 33 67 95 130 202 783 25

8:2 Margretelundsviken
Johannefredsvägen ö om BjörkbacksvägenDNB77824 0 0 0 94 151 216 344 529 5
Johannefredsvägen vid Ulvsundapstn ANB64127 0 0 0 6 35 83 187 147 2
Johannefredsvägen norr Voltavägen ANB64103 0 0 0 15 45 76 127 136 3
Margretelundsvägen vid pstn ANB62990 0 0 1 2 4 8 18 24 8
Forstenav. fördröjningsmagasin ANB62995 5 17 40 89 136 193 295 961 25
Forstenav. fördröjningsmagasin ANB61643 0 0 0 11 41 80 155 142 2
Margretelundsv .brädd fr. fördröjmag. ANB61665 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margretelundsvägen/Grindstuvägen ANB63037 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Boställsmag.  fördröjningsmagasin ANB61640 0 0 0 0 0 0 60 27 0
Summa 5 17 41 217 412 656 1190 1968 25

8:21 Till  Boställsmagasinet
parkmark ö om Ulvsunda slott 1380 1617 1898 2347 2577 2817 3179 59109
Summa 1380 1617 1898 2347 2577 2817 3179 59109

8:22 Till Margeretelundsmagasinet
Margeretelundsv v om Svartviksv 36 71 131 375 577 815 1231 4056
Summa 36 71 131 375 577 815 1231 4056

8:3 Östra Ulvsundasjön  
Svartviksv no om Fältspatsv ANB63044 0 0 0 35 80 145 261 282 5
Elersvägen vid Kristinebergs IP ANB38470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 35 80 145 261 282 5

9 Tranebergsområdet  
Gustavlundsv. brädd Alviksmag. ANB66062 0 0 0 0 0 174 2637 1256 1
Tranebergsslingan s  Drottningholmsv. ANB66568 0 0 94 266 397 554 980 2039 8
Tranebergs Strand SNB65895 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Söderbergs Väg ANB30590 0 0 0 14 64 138 289 244 2
Segelbåtsvägen 1 ANB32605 0 0 10 97 160 234 367 636 8
Frödingsvägen / Adlerbethsgatan ANB30610 0 0 19 87 144 215 348 631 8
Summa 0 0 123 464 765 1315 4621 4806 8
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9:1 Till  Alviksmagasinet
Ulvsundaplan ANB67068 0 0 0 0 0 0 0 0
Drottningholmsv/Alviksplan ANB66151 599 1055 1697 3202 4078 4935 5880 43944
St.Mossensbacke sv Ulvs.plan ANB66013 0 1 23 74 114 159 243 544
Alviksv s om Alviksplan ANB66135 11 103 263 562 806 1193 2204 5796
Vidängsv n om Drottningholmsv ANB63049 10 39 89 189 323 516 893 2245
Drottningholmsvägen 186 ANB67681 0 0 0 0 0 0 0 0
Drottningholmsvägen 117 ANB63047 6 14 25 53 90 133 191 678
Summa 626 1212 2097 4080 5411 6936 9411 53207

10:1 Västra Riddarfjärden  
Essingeringen 23 ANB32681 0 0 0 14 41 81 157 149 3
Luxbacken ANB30586 0 0 0 44 139 231 417 442 3
Summa 0 0 0 58 180 312 574 591 3

10:2 Norra Riddarfjärden  
Norr Mälarstrand / B. von Platens gata ANB33777 0 0 0 40 97 156 257 294 3
Norr Mälarstrand ANB33779 0 0 0 1 20 42 78 66 2
Norr Mälarstrand / Polhemsgatan ANB33773 0 0 0 0 2 8 23 15 1
Norr Mälarstrand / Pilgatan ANB30601 0 0 0 11 81 164 320 273 2
Norr Mälarstrand / Agne´gatan ANB38530 0 0 0 90 243 414 720 770 3
Kungsholms hamnplan ANB30605 0 0 0 0 7 39 122 74 1
Norr Mälarstrand / Skillinggränd ANB33305 0 0 0 147 320 471 681 910 4
Norr Mälarstrand / St. Eriksgatan DNB36668 0 0 0 0 0 102 894 443 1

Bräddning från Rålambshovsmag. DNB37114 0 0 0 0 0 237 2034 1010 1
Kungsholms hamnplan ANB35705 0 0 0 0 0 14 60 33 1
Klarabergs viadukten ANB35896 0 0 515 1607 2310 3066 4435 11208 5980 10
Strömgatan / Fredsgatan ANB35903 0 0 80 339 497 666 990 2261 1097 10
Summa 0 0 595 2235 3577 5379 10614 17357  10
Rörliga skibord 0 0 184 1414 2511 4033 8346 10964 10

10:22 Till Rålambshovsmagasinet
Viktor Rydbergsgata/Stagneliusvägen 30ANB35874 0 0 0 0 0 0 20 9 0
Fredhällspåfarten, Essingeleden ANB31787 0 20 120 280 370 470 610 2193 15
Drottningsholmsvägen 72 ANB32739 0 0 50 300 530 820 1350 2191 10
Gjörwellsgatan 12 ANB35873 0 0 10 25 45 65 115 219 10
S:t Eriksgatan 1 ANB35685 95 340 640 1030 1300 1630 2350 13132 40
S:t Eriksgatan 2 ANB35093 0 0 0 10 70 145 300 251 2
Summa 95 360 820 1645 2315 3130 4745 17994 40
Tot vol, inkl dagvatten 400 850 1580 2900 4520 5980 8680 38993

10:3 Södra Riddarfjärden  
SöderMälarstrand/Torkel Knutssonsg. ANB30583 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ap Reimersholme ANB33475 0 0 0 79 153 245 415 540 5
Långholmsbron ANB35589 0 48 149 288 393 537 813 2726 15
Eolsgatan/SöderMälarstrand ANB30577 8 210 551 1184 1675 2301 3498 11228 25
SöderMälarstrand/Högalidsgatan(pstn) ANB30585 0 0 0 0 0 0 2 1 0
KvLudvigsb/SöderMälarstrand (pstn) ANB30579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TorkelKnutssonsg25 ANB34978 33 145 358 805 1167 1627 2517 8157 25
Summa 41 403 1058 2356 3388 4710 7245 22652  25
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11:1 Klara  sjö norra
Svarvargatan 6 ANB32268 0 0 0 0 0 0 13 6 0
Kungsholmsstr127 ANB31130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Eriksbron ANB31127 0 0 0 9 48 111 221 186 2
Kungsholmsstrand 183 ANB38622 0 0 0 1 3 6 14 11 2
Norrbackagatan / Rörstrandsgatan ANB30478 0 0 3 37 70 116 211 277 8
Birkagatan / Bråvallagatan ANB30484 0 0 4 62 117 190 343 458 8
kv. Lokstallet 4 ANB34974 0 0 0 0 0 0 330 149 0
Fleminggatan / Arbetargatan ANB38624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleminggatan / Inedalsgatan ANB30282 0 0 0 3 29 60 165 99 2
Summa 0 0 7 112 268 489 1228 1186 8
Rörliga skibord 0 0 7 112 268 489 1228 1186 8

11:2 Klara Sjö söder
kv. Klamparen 3 355 0 0 0 29 65 100 173 193 145 3
Kungsbron ANB38626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kungsholmsstrand 21 - 23 ANB34949 0 0 15 44 70 102 164 339 10
Klarastrand ANB35648 0 0 0 73 127 185 309 448 228 5
Torsgatan 10 ANB34972 0 0 108 511 857 1279 1995 3670 1691 10
Vasagatan 25 ANB34976 0 0 144 926 1531 2260 3565 6337 2460 10
Fleminggatan / Scheelegatan ANB30288 0 0 33 123 175 228 315 800 10
Summa 0 0 300 1706 2825 4154 6521 11787 10
Rörliga skibord 0 3 134 796 1410 2171 3287 5663

Till Ormen
Ingemarsgatan / Birger Jarlsgatan ANB36008 190 330 470 760 1050 1780 3220 13476
Wennergren center DNB39204 0 0 0 0 0 10 65 33 27
Roslagsgatan / Frejgatan ANB36002 0 0 0 50 140 270 565 527 794
Sveavägen - Surbrunnsgatan ANB36005 0 0 0 240 515 875 1540 1843 3590
Sveavägen-Kungstensgatan ANB36010 0 0 0 30 135 295 640 531 4896
Eriksbergsplan ANB38738 0 0 0 110 285 520 935 991 1437
Engelbrektsplan ANB35995 25 340 1040 2350 3225 4085 5435 20620 55931
Kommendörsgatan 14 ANB36014 0 0 0 110 280 520 995 1026 1871
Summa 215 670 1510 3650 5630 8355 13395 39047
Rörliga skibord 730 1630 3315 6720 9660 13670 21260 82020

12:1 Liljeholmsviken  
Lusuddsv/Gröndalshamnen ANB33162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trekantsvägen 2 ANB2501 0 0 9 32 49 71 111 231 10
Lusuddsv/Gröndalsvägen ANB4326 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trekantsvägen 1 SNB1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lusuddsvägen 3 ANB9151 0 0 1 49 97 157 267 352 6
Drakenbergsg ANB38533 0 0 0 0 0 0 6 3 0
Långholmsg/Hornsg ANB38189 0 0 14 73 123 185 304 525 10
Summa 0 0 24 154 269 413 688 1111 10

12:2 Årstaviken  
Elektravägen 37 ANB9222 0 0 114 543 893 1318 2096 3864 10
Nioörtsvägen 148 ANB9223 5 20 50 107 154 215 328 1111 30
Västberga allé/Vretensborgsvägen ANB4086 0 0 0 0 0 3 31 15 0
Årstahamnväg 11 ANB4330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årstalänken/Huddingevägen ARB2212 0 0 0 0 0 0 23 10 0
Summa 5 20 164 650 1047 1536 2478 5000 30
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13 Hammarby Sjö  
Hammarbybacken 43 ANB3673 0 0 0 25 205 454 923 764 2
Heliosvägen 8 ANB32981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammarbyvägen/Lumavägen ANB39047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammarbyvägen/Korphoppsvägen ANB32985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammarbyfabriksväg/Sicklakanal DNB35387 0 0 0 0 0 0 14 6 0
Söderleden/Sundsta gård DNB12338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljusterögatan 389 ANB35609 0 0 0 14 306 858 2198 1546 2
Årstagård ANB3596 0 0 0 35 442 1657 4199 2878 2
Summa 0 0 0 74 953 2969 7334 5194 2

14 Hamnbassängen väster  
Kungsträdgårdsgatan / Strömgatan ANB38630 0 604 1680 3226 4262 5588 8080 30518 13583 20
Södra Blasieholmshamnen ANB38629 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Folkungagatan164 ANB32553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folkungagatan/Åsöberget smm1016 0 0 148 2852 4775 6709 9615 16232 10
Räntmästartrappan ANB36120 0 17 121 320 468 654 992 2530 20
Tegelviksg.2 smm0299 0 0 0 48 1187 3347 7015 5326 2
Falkenbergsgatan ANB36054 0 0 0 57 101 152 247 367 5
Summa 0 621 1949 6503 10793 16450 25950 54972 20
Rörliga skibord 0 81 884 5217 9102 14239 22556 38038 20

15 Hamnbassängen öster
Enskedevägen/Herragsvägen ANB3688 0 0 0 3 22 50 103 85 2
Sickla slammanl. 0 0 0 290 1818 4822 11480 8628 3
Enskedev. 121 ANB263 0 0 0 740 1300 1937 2888 4863 5
Torögatan 100 0 0 40 264 472 714 1009 1833 10
Mörköv/Kaggeholmsvägen DNB11975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrhagsvägen 50 ANB273 0 0 0 33 84 146 260 278 3
Tallkrogsvägen/Vicktor Balcksväg ANB5949 0 0 0 0 0 0 61 27 0
Sofielundsvägen/Enskedevägen 0 0 0 6 14 147 433 271 4
Sockenvägen/Krokvägen ANB2578 0 0 0 32 99 190 386 359 3
Sockenvägen 414 ANB2506 0 37 286 793 1150 1502 2221 6665 20
Åkervägen 99 0 0 0 0 21 69 168 115 2
Stockholmsvägen 72 ANB616 0 0 2 26 46 69 111 175 6
Svampvägen 158 ANB2186 0 0 0 14 45 88 168 159 3
Ätravägen 26 ANB3684 2 17 54 138 208 293 441 1233 25
Vikstensvägen 61 ANB3680 0 0 0 37 109 206 391 380 3
Halmstadsvägen/Ulricehamnsvägen ANB3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fyrskeppsvägen/Arkövägen ANB5515 0 0 0 0 0 0 29 13 0
Bägerstabyväg 55 ANB2550 279 1553 3519 7101 9981 13684 20613 75055 40
Hemskogsv. 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bägerstabyväg/Sockenvägen ANB3672 0 0 0 0 0 0 32 14 0
Trädskolevägen11 ANB2601 0 0 0 7 29 59 116 103 2
Tallkrogsvägen/Kaggeholmsvägen 0 0 0 0 0 0 45 20 0
Hemskogsvägen/Ramviksvägen ANB9680 0 0 0 95 226 392 699 756 3
Summa 281 1606 3901 9578 15622 24366 41654 101032 40
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16 Nybroviken  
Nybroplan ANB30365 0 0 0 5 49 118 291 216 2
Strandvägen 33 ANB30321 0 0 0 90 171 266 450 550 506 3
Grevgatan 2 ANB30334 0 9 41 131 188 256 380 991 10
Strandvägen 9 ANB30347 0 0 0 44 180 341 686 616 2
Väpnargatan / Artillerigatan ANB36379 25 66 137 288 399 539 801 3267 30
Almlöfsgatan / Sibyllegatan ANB30361 0 0 1 38 81 135 236 293 6
Norrmalmstorg ANB35001 0 0 0 143 320 577 1400 1348 663 5
Summa 25 75 179 739 1388 2232 4244 7280 30
Rörliga skibord 25 75 179 636 1222 2032 3559 6550 30

17 Djurgårdsbrunnsviken  
Strandvägen 57 ANB30308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strandvägen / Djurgårdsbron DNB37306 86 260 525 1071 1446 1898 2781 12103 10136 40
Nobelgatan ANB32532 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Summa 86 260 525 1071 1446 1898 2786 12105 40
Rörliga skibord 86 193 406 927 1287 1734 2556 10138 40

18:2 Lilla Värtan södra
Louddens reningsv. ANB38665 0 0 184 1052 1784 2681 4310 7478 10
Södra Bassängkajen ANB38594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Första Bassängvägen ANB38595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andra Bassängvägen ANB38617 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tredje Bassängvägen ANB30056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Hamnv./N.Bassängk. ANB30047 1 115 280 597 844 1162 1776 5704 24
Lidingöv./Tredje Tvärvägen ANB35968 0 0 1 5 9 13 20 38 6
Lidingöv./Andra Tvärvägen ANB32033 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindarängsv./Sandh. ANB32372 0 0 0 72 373 837 1777 1462 2
Lidingöv./Erikdahlb. ANB32143 2 11 27 57 82 112 172 583 24
Tegeluddsv./Värtansstn.(anb35859) ANB35859 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Hamnv./N.Bassängk.(anb35883) ANB35883 0 2 18 55 83 117 178 418 15
Summa 3 128 510 1838 3175 4922 8233 15683 24

19 Brunnsviken  
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Roslagsvägen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveaplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörliga skibord 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:2 Nälstadike
Enevägen väster  Sundbyvägen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:3 Bällstaån
vid Solhems pstn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solhems pstn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
brädd pstn söder Sundby pstn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Judarn
vändpl Per Ekströms v. ANB63083 0 0 0 0 0 0 61 27 0
Summa 0 0 0 0 0 0 61 27 0
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25 Lillsjön
Hemslöjdsv vid Lillsjöns pstn ANB60414 0 0 0 0 13 35 95 65 1
Drottningholmsv/Sunnanstigen ANB63019 89 130 193 335 437 558 771 5411 40
Summa 89 130 193 335 450 593 866 5476 40

28 Långsjön  
Segeltorpsvägen / Maskrosstigen ANB5663 0 0 0 8 25 48 89 85 2
Långsjövägen / Gullrisstigen ANB6232 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Buxbomsvägen 53 ANB5526 1 13 39 92 138 197 308 857 25
Sjöhagsvägen 40 ANB269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segeltorpsv. 40 ANB4017 0 0 0 33 76 129 226 252 3
Summa 1 13 39 133 239 374 628 1196 25

31 Drevviken
Perstorpsvägen/Sköndalsbro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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